



ФОРМУЛАР ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА
(Прилог 1)

Пун назив подносиоца предлога пројекта	ПОДРИЊСКИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ТИМ - ПАКТ
Седиште подносиоца предлога пројекта	Лозница, Краља Петра првог 24/2
Потпис и печат подносиоца предлога пројекта	 
Референтни број пројекта (додељује Агенција)	

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

Молимо Вас да пажљиво прочитате и попуните овај образац. Примерак попуњеног обрасца, достављен Агенцији за спречавање корупције, од тренутка истека рока за пријављивање, представља Ваш предлог пројекта.

Обавезно је попунити сва поља у оквиру овог формулара. У супротном, у складу с тачком 2 Упутства за конкурисање, пројекат неће бити узет у разматрање.

1. Информације о подносиоцу пројекта

1.1. Подносилац пројекта

ПОДРИЊСКИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ТИМ - ПАКТ

1.2. Адреса

КРАЉА ПЕТРА првог 24/2

1.3. Одговорно лице

Мирослав Мијатовић

1.4. Правни статус

УДРУЖЕЊЕ

1.5. Датум оснивања удружења

28.02.2014.

1.6. Матични број

28139144

1.7 Контакт особа

Мирослав Мијатовић

1.8. Телефон

063-7300-810

1.9. Фах

/

1.10. E-mail

office@pakt.org.rs

1.11 Интернет страница

www.pakt.org.rs

2. Капацитети за управљање и реализацију пројекта

2.1. Опис удружења грађана, подносиоца предлога пројекта (укратко, највише на пола стране, опишите историјат, мисију и циљеве ваше организације)

Организацију основало 2014. неколико ентузијаста: новинара, правника, економиста и еколога. Од оснивања удружење чланица Коалиције за надзор јавних финансија, а 2019. окупља Коалицију против корупције у животној средини која се 2021. формализује и коју чини 8 организација из Западне Србије. Од оснивања удружење је реализовало више од 30 пројеката и издало 6 публикација. Удружење је од 2022.

године и чланица неформалне Коалиције за интегритет. Национално је постало препознатљиво након откривања корупционашких ризика у пројекту „ЈАДАР“. Удружење је учествовало у Радној групи министарства правде за израду Оперативног плана за борбу против корупције. Власник је прве осуђујуће пресуде по пријави за нелегалну градњу мини-хидроелектране „Јовановићи“. Од 2016. године са посебним фокусом бави се коруптивним ризицима у заштити животне средине: рударским пројектима, експлоатацијом природних добара, сечом шума, експлоатацијом шљунка, пожарима и сл. Циљеви организације везани су за научно и стручно истраживање механизма коруптивног деловања, њихова превенција и сузбијање, али и заштита људски права и слобода, као и образовање и стручно усваршавање чланова, а нарочито младих, едукација и јачање капацитета организација које се баве корупцијом у заштити животне средине.

.2. Кратак опис реализованих пројеката (од 3 до 5 примера који могу да прикажу искуство у формулисању или праћењу спровођења јавних политика, стратешких докумената, изради анализа или методологија, кампања за подизање свести у области спречавања или борбе против корупције, као и искуство у спровођењу едукативних програма)

Назив пројекта и период реализације	Остварени резултати пројекта	Укупан буџет	Донатор
“Улога институција система у откривању коруптивних ризика у животной средини” 01.01.2021. – 31.12.2021.	- Иницијатива Уставном суду; -Амандмани на Закон о референдуму; -Повлачење Закона о експропријацији; -Укидање ППППН „Јадар“; -Учешће у Радној групи министарства правде приликом израде Оперативног плана у борби против корупције;	2.210.000,00 rsd	OLAF PALME Internacionalni centar
Социјална права и социјална правда 01.01.2019. – 31.12.2019.	-Са локалном самоуправом потписан Меморандум о сарадњи приликом усваја Локалног Социо-економског савета; -10 састанака са привредницима у Лозници; -По пет реализованих Округлих столова о социјалним правима у три лозничке средње школе: „Вујо Матић“, Економска школа и Гимназија „Вук Караџић“;	1.560.000,00 rsd	OLAF PALME Internacionalni centar
КОАЛИЦИЈА против корупције на локалу 01.01.2022. - 31.12.2022. (ПАКТ-РЗАВ-ХРАСТ-Чувари природе-Пожега)	-Покренута 4 заговарачка процеса на локалу за одабир чланова Локалног антикорупцијског форума; -Покренута 4 заговарачка процеса за оснивање „Зелене столице“ при локалним парламентарима; -Одржан један тродневни Програм обуке за локалне активисте; -Објављено 10	2.250.000,00 rsd	ACT - HELVETAS

	истраживачких прича; -Поднето 4 Кривичне пријаве; -Поднето 5 прекршајних пријава		
--	--	--	--

2.3. Кратак опис пројеката који су реализовани у сарадњи са образовним институцијама или удружењима које се баве питањима младих (у својству партнера или корисника пројекта)

Назив пројекта и период реализације	Остварени резултати пројекта	Укупан буџет	Донатор
<u>Социјална права и социјална правда</u> 01.01.2019. – 31.12.2019. (У сарадњи са Ужичким центром за људска права и канцеларијом за младе Града Лозница)	-Са локалном самоуправом потписан Меморандум о сарадњи приликом усваја Локалног Социо-економског савета; -10 састанака са привредницима у Лозници; -По пет реализованих Округлих столова о социјалним правима у три лозничке средње школе: „Вујо Матић“, Економска школа и Гимназија „Вук Караџић“;	1.560.000,рсд	Olaf palme Internacional
<u>„У сарадњи са сунцем“</u> (У сарадњи са општином Ариље и Канцеларијом за младе)	-50 младих са сеоских домаћинстава упознато са технологијом коришћења обновљивог извора соларне енергије фотонапонским системом; -Осветљен фудбалско-рукометни терен школског игралишта ОШ Ратко Јовановић у селу Високо	2.000.000,00 рсд	Локална самоуправа Ариље
Пријџи природи	-150 малишана из вртића „Олга Јовичић-Рита“ учествовало у Програму едукације и чишћења терена	200.000,00 рсд	Општина Пожега

2.4. Ресурси

- Укупан буџет у протекле три године (2021 - 2023.)

Година	Укупан износ буџета за наведену годину
2021.	4.288.000,00 рсд
2022.	5.551.000,00 рсд
2023.	4.784.000,00 рсд

- Главни донатори

ACT-HELVETAS; Olaf Palme centar; Fondacija za otvoreno društvo; EED (European democracy end dowment);

- Број запослених на одређено и неодређено време у вашој организацији

0- немамо стално запослених;

- Опис опреме и просторни капацитети са којима организација располаже

Удружење функционише у изнајмљеној канцеларији у центру Лознице од 50^{м2}, поседује два компјутера, два лаптопа, три видео камере, 4 микрофона, три сталка за камере, један монопод, два штампача и један скенер; два телефона; канцеларијски намештај и сл.

- Остали релевантни ресурси (нпр. волонтери, партнерска удружења)

Партнерска удружења и формалне и неформалне(придружене) чланице Коалиције против корупције у заштити животне средине:

-Рзав-Гад сејв д Рзав – Ариље;

-Чувари природе – Пожега;

-Пријатељи Бродарева – Бродарево;

-Центар подршке за одрживи развој и раст ХРАСТ -Прибој;

-Чувари Каблара – Чачак;

-Космополит – Лозница;

-ПСК Коловрат-Пријеполје

-Грин Бир – Бајина Башга;

-Сове на опрезу – Чачак

Партнерске организације у Коалицији за надзор јавних финансија:

-Бечејско удружење младих;

-Ужички центар за демократију и људска права;

Партнерска удружења у неформалној Коалицији за интегритет:

-Биро за друштвене истраживања – БИРОДИ;

-Институт за истраживање корупције Кареја-Панчево

3. Сажетак пројекта

3.1. Назив пројекта

МАЊЕ КОРУПЦИЈЕ – БОГАТИЈЕ ДРУШТВО

3.2. Навести територију на којој се пројекат реализује

ЗАПАДНА СРБИЈА (Лозница – Пожега – Прибој – Пријеполје)

3.3. Период реализације пројекта (датум почетка и датум завршетка)

01.07.2024. - 28.02.2025.

3.4. Трајање пројекта

8 МЕСЕЦИ

3.5. Укупни пројектни трошкови и тражена средства

1.306.800,00 рсд / са ревизијом 1.372.400,00 рсд (укључујући ревизију)

3.6. Број лица укључених у спровођење пројекта

(обратити пажњу да број лица наведених у ставци 3.6. кореспондира са подацима о тим лицима наведеним у тачки 4.6. као и приложеним биографијама наведених лица)

4

3.7. Уколико се пројекат суфинансира:

- име донатора који суфинансира пројекат

/

- име и контакт одговорне особе испред донаторске организације

/

- наведите: укупну вредност пројекта; износ и проценат укупног износа који тражите од Агенције; износ и проценат укупног износа који добијате од другог донатора

/

4. Опис пројекта

4.1. Опис пројекта и пројектних активности (област у којој се реализује, детаљно описане све пројектне активности, описан начин на који ће бити реализована свака активност; описан крајњи продукт/резултат сваке активности)

Пројектна интервенција планира едукацију средњошколаца о корупцији кроз дебате и снимање видео материјала, која може бити веома ефикасан и интерактиван начин ангажовања ученика. Подразумева се да је потребно прво развити одговарајуће методологије како би се средњошколцима на прави начин приближиле теме корупције.

ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ:

- 1. Развијање методологије, осмишљавање и штампање промотивног материјала. Одговарајућом методологијом и промотивним материјалом водити рачуна да се ђацима пружи основни ниво знања о корупцији.
Резултат – установљена методологија и одштампан промо-материјал
- 2. Организација дебата о теми корупције: Планира се организација 8 локалних трибина/дебата у 4 локалне самоуправе (у свакој по две), где ће средњошколцима у почетку пружити основно знање о корупцији, а затим ће се поделити у групе и аргументовано расправљати о различитим аспектима корупције. Ова активност ће им помоћи да боље разумеју проблем и развију вештине критичког размишљања.
Резултат – У четири града: Лозница, Пријеполје, Пожега и Прибој одржано 8 трибина/дебата о корупцији са средњошколцима. Сви локални координатори су обавезни да учествују на свим трибинама. Учествовало око 250 ђака.
- 3. Снимање видео материјала са ученицима: Након дебата, одабрати из групе ученика који ће снимити видео материјале са својим закључцима, ставовима и предлозима за борбу против корупције. Видео материјали ће бити у форми интервјуа.
Резултат – У 4 локалне самоуправе на 8 трибина снимљене и монтиране 4 емисије са средњошколцима.
- 4. Промоција видео материјала: Након што су видео материјали снимљени и монтирани, организујемо промоцију видео материјала на друштвеним мрежама и на тај начин укључујемо младе у локалне групе које воде удружења на пројекту,
Резултат – Реализоване 4 кампање и промоције 4 видеа на друштвеним мрежама тачније фејсбуку и Инстаграму.
Реализовано 8 најавних кампања за 8 трибина/дебата.

Кроз овај пројекат, средњошколци ће имати прилику да се активно ангажују, стекну нова знања о корупцији, развију вештине сарадње и комуникације, те допринесу ширењу свести о важности борбе против корупције у друштву.

4.2. Циљна група и корисници (јасно дефинисане циљне групе, утицај активности предвиђених пројектом на циљне групе - крајње кориснике)

1. Средњошколци: Главна циљна група пројекта су сами средњошколци, јер је њима намењен. Фокусирање на њихове потребе, интересовања и нивое знања кључно је за ефикасну едукацију о корупцији.
2. Наставници: Укључивање наставника у пројекат може побољшати прихватање и спровођење програма едукације о корупцији. Наставници могу бити важни савезници у ширењу свести о корупцији међу средњошколцима.

4.3. Трајање пројекта и план активности (план приказати помоћу табеле у којој су јасно приказане активности за сваки месец спровођења пројекта, као и резултати који треба да се остваре на крају сваке активности)

месец	1 jul	2 avg	3 sep	4 okt	5 nov	6 dec	7 jan	8 feb
Припрема за дебате и методологије	X	X						
Дебате			X	X	X	X		
Снимање видео материјала					X	X		
Монтажа видео материјала						X	X	X
Промоција видео материјала							X	X
Израда упитника за евалуацију		X						

4.4. Предуслови и ризици (детално опишите предуслове без којих је немогуће почети било коју пројектну активност; детално опишите могуће ризике за спровођење активности)

- Наставници и ђаци заинтересовани за овај вид едукације и расположени да усвоје нова знања;
- Идентификација циљне групе: Пре почетка пројекта, неопходно је проучити и идентификовати циљну групу - средњошколце којима је ова тема од интереса и значајна.
- Припрема образовног материјала: Неопходно је развити квалитетан образовни материјал који је прилагођен за средњошколце, интерактиван и занимљив. Овај материјал треба да обухвати различите аспекте корупције и методе за њену превенцију.
- Сарадња са образовним институцијама: За успешно спровођење едукације средњошколаца, важно је имати сарадњу са средњим школама, канцеларијама за младе или образовним институцијама. Ово укључује добијање одобрења за провођење активности у школама и ангажовање наставног особља.
- Евалуација и пратећи механизми: Пре и за време спровођења пројекта, потребно је имати механизме за праћење напретка и евалуацију ефикасности едукације. Ово омогућава да се процени успех активности и да се извуку поуке за будуће пројекте.

РИЗИЦИ:

- Отпор или неинтересовање циљне групе: Могуће је да се средњошколци неинтересују за тему корупције или да искажу отпор према едукацији на ову тему. Ово може ометати спровођење активности и утицати на њену ефикасност.
- Недостатак подршке од стране образовних институција: Ако средње школе или образовне институције не пруже довољно подршке за спровођење едукације о корупцији, пројект може наићи на препреке и ограничења у приступу циљној групи.
- Неодговарајући образовни материјал: Ако образовни материјал није довољно квалитетан, релевантан или интерактиван, средњошколци можда неће бити заинтересовани или неће адекватно усвојити садржај. Ово може утицати на постигнуте резултате пројекта.
- Неefикасни механизми евалуације: Ако нису постојали адекватни механизми за праћење напретка и евалуацију, тешко је проценити ефикасност едукације и исправити евентуалне недостатке у реализацији пројекта.
- Потенцијал за контроверзу: Тема корупције може бити контроверзна, ако није адекватно презентована или анализирана. Ово може довести до противничких ставова у друштву или у школској заједници. Могућа је политизација теме у заједницама у којима ће се спроводити локални избори.

4.5. Мере за отклањање ризика (детаљно опишите на који начин и путем којих мера ћете отклонити ризике)

➤ **Отпор и незаинтересованост средњошколаца:**

МЕРЕ:

- Дизајнирање образовног материјала који је интерактиван, занимљив и релевантан за циљну групу.
- Укључивање активности које стимулишу учешће и ангажовање средњошколаца, као што су дискусије, игре улога, симулације итд.
- Креирање кампање свести о значају борбе против корупције и стварање позитивне климе у школи за учење на ову тему.

➤ **Недостатак подршке образовних институција:**

МЕРЕ:

- Комуникација и заједничко рад са управним особљем и наставницима школе како би се добила њихова подршка и ангажовање у спровођењу пројекта.
- Прилагођавање активности пројекта тако да се уклапају у школски програм и активности.

➤ **Неодговарајући образовни материјал:**

МЕРЕ:

- Предавање образовног материјала са експертима у области корупције и образовања уз учешће локалних истраживача са практичним примерима из праксе.
- Тестирање образовног материјала са малим узорком средњошколаца и уношење измена на основу повратних информација.
- Коришћење различитих метода учења и образовних технологија како би се обезбедила разноврсност и интегративност учења.

➤ **Неефикасни механизми евалуације:**

МЕРЕ:

- Планирање систематичног праћења напретка и резултата пројекта кроз постављање честих терминских циљева и мерење постигнутих резултата.
- Анализа и интерпретација података са евалуације како би се извеле закључци и уочени проблеми решавали на одговарајући начин.

➤ **Потенцијал за контроверзу:**

МЕРЕ:

- Прилагођавање комуникације и активности пројекта тако да се избегне политизација теме корупције.
- Ангажовање стручњака за комуникацију и односе са јавношћу за предузимање адекватних мера у случају сукоба или спорова.

4.6. Лица ангажована на пројекту (наведите све особе које ће учествовати у пројекту и опишите улогу сваке од њих)

Кординатор – МАРГИТА ОБРАДОВИЋ (ПАКТ)

– Задужена за управљање пројектом и координацију свих активности. Супервизор видео материјала и монтаже. Одговорна за организацију свих дебата/трибина, али и за израду евалуационих упитника. Задужена и за израду и усвајање методологије са осталим локалним координаторима. Као координатор на пројекту задужена је и за промоцију и извештавање.

Локални координатор – РАДИВОЈ ФИЛИПОВИЋ

Задужен за локалну координацију свих активности који се планирају у Пожеги. Као локални координатор задужен је за припрему и организацију две трибине/дебате у Пожеги. Задужен за остваривање контакта са образовним средњошколски установама у Пожеги, као и за учешће у изради методологије и евалуационог упитника. Као локални координатор задужен је и за одређивање циљане публике приликом промоције видеа са организованих трибина/дебата.

Локални координатор – САША БЈЕЛИЋ

Задужен за локалну координацију свих активности који се планирају у Прибоју. Као локални координатор задужен је за припрему и организацију две трибине/дебате у Прибоју. Задужен за остваривање контакта са образовним средњошколски установама у Прибоју, као и за учешће у изради методологије и евалуационог упитника. Као локални координатор задужен је и за одређивање циљане публике приликом промоције видеа са организованих трибина/дебата.

Локални координатор – ДРАГОЉУБ СИМОВИЋ

Задужен за локалну координацију свих активности који се планирају у Пријеполу. Као локални координатор задужен је за припрему и организацију две трибине/дебате у Прибоју. Задужен за остваривање контакта са образовним средњошколски установама у Прибоју, као и за учешће у изради методологије и евалуационог упитника. Као локални координатор задужен је и за одређивање циљане публике приликом промоције видеа са организованих трибина/дебата.

4.7. Транспарентност и видљивост (које активности ће бити предузете са циљем информисања јавности о активностима и резултатима пројекта, као и на који начин је предвиђена промоција пројекта)

Фокус ће бити на друштвеним мрежама. Креирање посебних група на фејсбуку на којима би се делили информације о пројекту, активностима које се спроводе и постигнутим резултатима.

Инфографике и видео садржаји: Креирање инфографика и видео садржаја који ће једноставно и употребљиво објаснити концепте корупције и значај борбе против ње. Ови материјали би се делили на вебсајту и друштвеним мрежама.

Уз ове активности, битно је да се редовно комуницира са јавношћу путем медијских саопштења, прес конференција, и наступања на радио и телевизији. Транспарентност и видљивост су кључне за успех пројекта, јер омогућавају да се информације доставе широком кругу људи и подстицате ангажовање целе заједнице у борби против корупције.

4.8. Одрживост пројектних резултата (описите продукте које планирате да креирате који треба да допринесу очувању пројектних резултата; описите могућности или начине за наставак одређених пројектних активности после престанка подршке од стране Агенције)

Формирање Клуба за борбу против корупције: Након завршетка финансијске подршке од стране Агенције, предложићемо да школа може формирати Клуб за борбу против корупције који ће наставити радити на едукацији и подизању свести о корупцији међу ученицима. Клуб може организовати редовне активности попут предавања, радионица, дебата и кампања како би одржао интересовање ученика за тему.

Онлине платформа за наставу о корупцији: Реализацијом пројектних активности упознајемо средњошколце са местима и платформама где могу сазнати о примерима корупције, што је дугорочан резултат.

Сарадња са локалним заједницама: Успостављање сарадње са локалним властима, невладиним организацијама и другим школама ради организовања заједничких догађаја, кампања или иницијатива које имају за циљ сузбијање корупције на локалном нивоу. Ово ће омогућити одржавање ангажовања и подршке заједнице након завршетка финансијске подршке.

Редовна евалуација и праћење напретка: Успостављање система редовне евалуације и праћења напретка ученика у разумевању и решавању проблема корупције. Ово ће омогућити идентификацију слабих тачака и прилагођавање програма како би се осигурало да остаје релевантан и ефикасан након завршетка финансијске подршке.

4.9. Евалуација (на који начин ће бити вршена евалуација пројекта, односно евалуација мерљивих индикатора, као и квалитет услуга крајњим корисницима пројекта)

Мерљиви индикатори: Дефинисање јасних, мерљивих циљева и индикатора који ће омогућити праћење напретка пројекта. То могу бити квантитативни индикатори као што су број ученика који су учествовали у дебати, број реализованих активности, или проценат ученика који су показали повећање знања о корупцији након учешћа у програму. Такође, важно је укључити и квалитативне индикаторе који ће мерити промене у ставовима, понашању и свести ученика о корупцији.

Пре и пост-тестови: Спровођење тестова знања о корупцији пре и после учешћа у програму како би се оценио напредак ученика у разумевању теме. Ово ће омогућити процену ефикасности програма у побољшању знања и свести ученика о корупцији.

Анкете и упитници: Коришћење анкета и упитника како би се прикупили подаци о задовољству ученика, наставника и родитеља програмом едукације о корупцији. Ови инструменти могу такође пружити повратне информације о перцепцији квалитета услуга и корисности програма.

Анализа документације: Анализа релевантне документације као што су извештаји о активностима, материјали за обуку, евиденције присуства и други документи који могу пружити увид у спровођење програма и постигнуте резултате.

Праћење дугорочних ефеката: Праћење дугорочних ефеката програма на ученике, као што су промене у њиховим ставовима, понашању и ангажовању у борби против корупције након завршетка програма.

Компаративна анализа: Упоредивање резултата евалуације са циљевима пројекта и са сличним пројектима који су спроведени у другим школама или заједницама ради утврђивања релативног успеха и идентификације најбољих пракси.

Комбинација ових метода омогућиће свеобухватну евалуацију пројекта едукације средњошколаца о корупцији, што ће омогућити учинковито праћење напретка, идентификацију успеха и изазова, као и информације за будуће побољшање и развој сличних програма.



5. Партнерство (попуњавају само они носиоци пројекта који имају предвиђено партнерство)

5.1. Структура партнерства (представите сваког појединачног партнера по облику партнерства и кроз улогу у пројекту; обавезно дефинисати одговорности партнера за поједине активности у оквиру пројекта)

6. ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА

Ја, доле потписани, одговоран за пројекат МАЊЕ КОРУПЦИЈЕ – БОГАТИЈЕ ДРУШТВО у име организације ПОДРЊСКИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ТИМ-ПАКТ – као подносилац предлога пројекта потврђујем да су:

- а) информације изнете у предлогу пројекта тачне;
- б) да подносилац предлога пројекта (и његови партнери) испуњавају све услове из конкурсне документације да учествују у реализацији овог пројекта;
- в) да подносилац предлога пројекта и особе предвиђене за реализацију пројекта имају и професионалне компетенције и наведене квалификације.

Име и презиме:	МИРОСЛАВ МИЈАТОВИЋ
Функција у организацији:	ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Потпис и печат:	 
Датум и место:	10. АПРИЛ 2024. - ЛОЗНИЦА